

programa de pesquisa

| Mês                    | Semana                  | Atividade  |   |  |
|------------------------|-------------------------|--|---|--|
| 1                      | Semana 1 (17.05-23.05)  |  |   |  |
|                        | Semana 2 (24.05-30.05)  | <b>discussão com coletivos/comunidades/pessoas Em São Paulo</b><br>- introdução a proposta da tese/pesquisa/ do projeto<br>- discussão sobre viabilidade/vantagens/ desvantagens | <b>exame de opções de software (livre)</b><br>vantagens/desvantagens de<br>- ushahidi: software de mapeamento/publicação<br>- frontlinesms: software de processamento de sms<br>- mapas digitais: openstreetmap/googlemaps<br>- etc | <b>documentação</b><br>- movimentos/coletivos sócias em São Paulo<br>- luta/discurso urbana em São Paulo<br>- pesquise em projetos de mapeamento/ativismo móvel em São Paulo |
|                        | Semana 3 (31.05-06.06)  |  |   |  |
|                        | Semana 4 (07.06-13.06)  |  |   |  |
|                        | Semana 5 (14.06-21.06)  |  |   |  |
|                        | Semana 6 (22.06-29.06)  |  |   |  |
| Semana 7 (30.06-04.07) |                         |  |   |  |
| 2                      | Semana 8 (05.07-11.07)  | <b>troca de conhecimento/saber com as pessoas</b><br>- oficinas/trabalho em grupos/discussões  | <b>adaptação de hardware/software criar/divulgar mídia/folhetos/brochuras/etc</b>   | <b>documentação</b><br>- projeto<br>- metodologia<br>- entrevistas<br>- resultados<br>- progresso<br>- problemas<br>- etc  |
|                        | Semana 9 (12.07-18.07)  | <b>fase de prova</b><br>- relatar/mapear e primeras adapções da metodologia  | <b>assembleias regulares</b><br>- feedback e adapções   |  |
| 3                      | Semana 10 (19.07-25.07) | <b>fase real</b><br>- relatar/mapear<br>- adapções permanente da metodologia   | <b>assembleias regulares</b><br>- feedback e adapções<br>- desenvolvimento de ideias/planos para o uso das Informações/a mapa criados<br>- troca de experiencia<br>- ajuda com problemas<br>- etc                                   | <b>realização de oficinas abertas para a publico</b><br>- divulgar informações sobre o projeto<br>- introdução de mapeamento com dispositivos moveis                         |
|                        | Semana 11 (26.07-01.08) |  |   |  |
| 4                      | Semana 12 (02.08-08.08) |  |   | <b>publicação de matérias sobre o projeto</b><br>- plataformas de publicação aberta  |
|                        | Semana 13 (09.08-15.08) |  |   |  |
|                        | Semana 14 (16.08-22.08) |  |   |  |
|                        | Semana 15 (23.08-29.08) |  |   |  |
| 5                      | Semana 16 (30.08-05.09) |  |   |  |
|                        | Semana 17 (06.09-12.09) |  |   |  |
|                        | Semana 18 (13.09-19.09) |  |   |  |
|                        | Semana 19 (20.09-26.09) |  |   |  |
|                        | Semana 20 (27.09-03.10) |  |   |  |